




PGA LAB



check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check > act > plan > do > check

LOKAAL

REGIONAAL ACTIVITEITEN

REGIONAAL PRODUCTEN



Jaar 1:

lokaal

Fase 1 - voorbereidend 4 maanden (september 2022 - februari 2023)

PGA-teams en Zorg- en Veiligheidshuizen	Activiteiten	Producten
Inventarisatie ontwikkelbehoeften per gemeente	Inventariseren aanbod activiteiten	Infrastructuur/ digitaal platform voor productontwikkeling
Introductie jaarontwikkelplan	Voorbereiding activiteiten inhoudelijke thema's	Inventariseren bestaande en gewenste producten
	Themabijeenkomst	Ontwikkeling Kickstart

regionaal

Fase 2 - Learning on the job 4 maanden (februari - juni 2023)


PGA-teams en Zorg- en Veiligheidshuizen	Activiteiten	Producten
Ontwikkelplansessies met PGA-teams	Themabijeenkomst	Doorontwikkeling Kickstart
Inventarisatie ontwikkelbehoeften per gemeente*	Doorontwikkelen activiteiten op thema's:	Operationeel maken digitaal platform voor producten
	Introductie jaarontwikkelplan	Casusleerbijeenkomst

Fase 3 - Learning on the job, evaluatie 4 maanden (juni - september 2023)

PGA-teams en Zorg- en Veiligheidshuizen	Activiteiten	Producten
Ontwikkelplansessies met PGA-teams	Themabijeenkomst	Kickstart afronden
Inventarisatie ontwikkelbehoeften per gemeente*	Inzetten aanbod activiteiten op thema's: ervaringsdeskundigheid, privacy	Updaten van producten en materialen/ digitaal platform
Introductie jaarontwikkelplan	Casusleerbijeenkomst	Casusleerbijeenkomst

Jaar 2 & 3:

De resultaten uit jaar 1 zullen voortbouwend meegenomen worden naar jaar 2 en 3.



Eindevaluatie fase 1, 2 en 3 (PCDA cyclus):

- Evaluatie van de jaarontwikkelplannen,
- Aanbod activiteiten en producten
- Overkoepelende punten voor bestuur en beleid agenderen